

Согласовано:  
 Начальник МКУ "Управление ЖКХ  
 Шебекинского городского округа"  
 Бережная И.Р.  
 2021 г.



Утверждаю:  
 Главный инженер  
 Бережной Г.А.  
 2021 г.

**График останова теплоисточников  
 ООО "Шебекинские тепловые сети" в 2021 году**

№ п/п	Теплоисточник	Сроки останова теплоисточника		Примечание
		останов	запуск	
1	Котельная №1 (ЦРБ)	01.06.2021	15.06.2021	
2	Котельная №3 (дом инвалидов)	16.06.2021	30.06.2021	
3	Котельная №4 (школа № 3)	17.08.2021	31.08.2021	
4	Котельная № 5 (бассейн)	01.07.2021	30.07.2021	
5	Котельная №8 (госпиталь)	17.05.2021	31.05.2021	
6	Котельная №9 (жилой дом)	24.05.2021	07.06.2021	
7	Котельная №11 (Н.Таволж.школа)	15.06.2021	29.07.2021	
8	Котельная №12 (Н.Таволж.больница)	02.08.2021	16.08.2021	
9	Котельная №14 ( 4 микрорайон)	05.07.2021	19.07.2021	
10	Котельная № 16 (с. Графовка)	22.06.2021	06.07.2021	
11	Котельная № 17 (м-район Машзавод)	07.06.2021	21.06.2021	
12	Котельная №18 (п.М.Пристань)	15.06.2021	29.06.2021	
13	Котельная №20 (с.Б.Дача)	06.07.2021	20.07.2021	
14	Котельная №21(м-район Логовое)	14.06.2021	28.06.2021	
15	Котельная №23 (ФОК)	12.07.2021	26.07.2021	
16	Котельная № 24 ж.д. ул.Есенина	17.08.2021	31.08.2021	
17	Котельная №57 (Вознесен.школа)	28.06.2021	30.07.2021	
18	Котельная № 64 (Б.Троицкий детский дом)	12.07.2021	26.07.2021	
19	Котельная №66 (Н.Таволж. д/сад)	12.07.2021	26.07.2021	
20	Котельная №68 (стадион Химик)	20.07.2021	03.08.2021	
21	Котельная № 74 (ул. Парковая, 8а)	02.08.2021	16.08.2021	
22	Котельная № 75 (д/сад, ул. Солнечная, 29)	12.07.2021	26.07.2021	

Начальник ПТО

Пчелинов Д.Н.